

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) – Il semestre 2025 - REV 1

A seguito di ritardo da parte della società che fornisce ad ASPM Soresina Servizi Srl il servizio di misura in 2G dei contatori, viene rimandata alla prima settimana di dicembre 2025 l'avvio della telelettura in 2G.

Le informazioni riportate nella seguente tabella rappresentano, per ogni territorio significativamente rilevante, il numero di POD totale stimati oggetto di sostituzione massiva e il dettaglio della pianificazione mensile con cui ASPM Soresina Servizi Srl intende svolgere gli interventi sul territorio con indicazione delle percentuali previste.

Territorio significativamente rilevante	Comune	TOTALE POD FASE MASSIVA			POD FASE MASSIVA INSTALLATI PER MESE					
		TOT POD MISURA	TOT POD GENERAZIONE	TOTALE POD	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25
Comune di Soresina	Soresina	4727	291	5018	0%	0%	0%	0%	0%	100%